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План мероприятий ("дорожная карта")
капитального ремонта МБОУ СОШ с.Лидога 
Нанайского муниципального района Хабаровского края в 2024-2025 годах 
в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

	№ п/п
	Наименование
блока мероприятий/мероприятия
	Ответственный 
исполнитель блока 
мероприятий/мероприятия
	Срок 
исполнения
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Проведение капитального ремонта здания школы.

	Аукционные мероприятия

	1.1
	Внесение изменений в план-график закупок
	Директор ЦБ - Шаповалова Л.С.
	07.02.2024
05.02.2025
	План – график обновлён

	1.2
	Подготовка пакета документов для аукциона
	Заместитель начальника
 управления образования - Кочекова И.Л.,
	16.02.2024
14.02.2025
	Разработана и согласованна аукционная документация

	1.3
	Размещение извещения в ЕИС 
	Главный специалист управления образования - Котовщикова А.В.
	17.02.2024
15.02.2025
	Аукционная документация размещена в ЕИС

	1.4
	Аукцион
	главный специалист управления образования- Котовщикова А.В.
	15.03.2024
17.03.2025
	Объявлен аукцион

	1.5
	Заключение контракта
	Подрядная организация (ПД), 
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.,
	15.04.2024

18.04.2025
	Контракт заключен

	             Выполнение работ МБОУ СОШ с.Лидога

	
	1 ЭТАП
	
	с 01.05.2024 по 25.08.2024 
	Проведения ремонтных работ

	1.6
	Передача объекта подрядной организации по договору на период проведения ремонтных работ, передача ПД ПСД (бумажный вариант), запросить приказ от подрядной организации о назначении ответственного лица, график производства работ
	Подрядная организация, 
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 01.05.2024
	Передача объекта, предоставление графика производства работ

	1.7
	Демонтаж, монтаж вентиляции, вентиляционных шахт
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по демонтажу и монтажу вентиляции

	1.8
	Демонтаж, монтаж водоотведения
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по демонтажу и монтажу водоотведения

	1.9
	Демонтаж, монтаж водоснабжения
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по демонтажу и монтажу водоснабжению

	1.10
	Замена деревянных окон на ПВХ
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по ремонту 

	1.11
	Замена потолка, дощатого пола в спортзале
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по ремонту полов, потолка в спортзале

	1.12
	Устройство отмостки и гидроизоляции цоколя
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по ремонту чердачных перекрытий, кровли

	1.13
	Завершение работ, приемка работ, подписания актов выполненных работ
	Подрядная организация,  начальник управления образо-вания – Бельды Н.К.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.,  директор ЦБ - Шаповалова Л.С.
	25.08.2024
	Своевременное завершение ремонтных работ, подписание актов выполненных работ, оплата.

	
	2 ЭТАП
	
	с 01.05.2025 по 25.08.2025
	Проведения ремонтных работ

	1.14
	Передача объекта подрядной организации по договору на период проведения ремонтных работ, передача ПД ПСД (бумажный вариант), запросить приказ от подрядной организации о назначении ответственного лица, график производства работ
	Подрядная организация, 
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 01.05.2025
	Передача объекта, предоставление графика производства работ

	1.15
	Сети связи, АПС
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по замене сетей связи, АПС

	1.16
	Электрика 
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по замене электропроводки

	1.17
	Ремонт отопительной системы
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по замене отопительной системы

	1.18
	Ремонт стен
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по оштукатуриванию, выравниванию и покраске стен

	1.19
	Замена покрытия полов, укладка линолеума
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по  покрытию полов, укладке линолеума

	1.20
	Отделочные работы
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение отделочных работ 

	1.21
	Частичный ремонт чердачных перекрытий
	Подрядная организация
	Согласно графику производственных работ
	Выполнение работ по ремонту  чердачных перекрытий

	1.22
	Завершение работ, приемка работ, подписания актов выполненных работ
	Подрядная организация, Начальник управления образования – Бельды Н.К.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.,  директор ЦБ - Шаповалова Л.С.

	25.08.2025
	Своевременное завершение ремонтных работ, подписание актов выполненных работ, оплата.

	1.23
	Контроль за проведением ремонтных работ в течение первого и второго этапов 
	Заместитель начальника управления образования - Кочекова И.Л.
	В период проведения работ
	Осуществлен систематический контроль за ходом проведения ремонтных работ

	2. Оснащение отремонтированного здания современными средствами обучения и воспитания

	2.1
	Составление перечня необходимого оборудования и мебели
	Директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.,

	01.03.2024
	Определено количество необходимой мебели и оборудования

	2.2
	Направление запросов о стоимости поставщикам, имеющих опыт в поставках необходимого оборудования
	Заместитель начальника
 управления образования - Кочекова И.Л.
	30.03.2024
	Объявлен электронный аукцион

	2.3
	Подготовка технического задания (спецификации)
	Специалисты управления образования
	25.04.2024
	Готовность  технического задания

	2.4
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Специалисты управления обра-зования
	25.05.2024
	Подготовлено обоснование начальной (максимальной) цены контракта

	2.5
	Внесение изменений в план-график
	директор ЦБ - Шаповалова Л.С.
	01.06.2024
	Внесены изменения

	2.6
	Аукционные мероприятия на поставку оборудования и мебели
	Заместитель начальника
 управления образования - Кочекова И.Л., 
 главный специалист управления образования - Ко-товщикова А.В.
	02.07.2024
	Объявлен электронный аукцион

	2.7
	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования и мебели
	Директор ЦБ - Шаповалова Л.С., директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	02.08.2024
	Подписание контракта с поставщиком оборудования

	2.8
	Получение, доставка, сборка, проверка целостности товара.
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 01 сентября 2025
	Оснащение отремонтированного здания современными средствами обучения и воспитания

	3. Отремонтированное здание школы приведено в соответствие требованиям к антитеррористической защищенности

	3.1
	Монтаж элементов антитеррористической защищенности
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 28.08.2025
	приведено в соответствие требованиям к антитеррористической защищенности 4 категории опасности объекта

	4. Реализованы мероприятия по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) учителей, осуществляющих образовательную деятельность в школе, принявших участие в реализации регионального проекта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучению управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников школы, принявших участие в реализации регионального проекта

	4.1.
	Сбор потребностей на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) педагогических работников
	Заведующий РМК Белоусова О.В.;
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	2024
	Сформирована заявка

	4.2.
	Направление сводной заявки в КГАОУ ДПО «ХК ИРО»
	Заведующий РМК Белоусова О.В.
	2024
	Удовлетворение потребности специалистов

	4.3.
	Курсовая подготовка по графику ХК ИРО
	Заведующий РМК Белоусова О.В.;
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	
2024
	
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации

	4.4.
	Обучение управленческой команды. Развитие управленческих компетенций современного руководителя
	Заведующий РМК Белоусова О.В.;
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	
2024-2025
	Повышение квалификации

	4.5.
	Развитие одаренных детей с помощью цифровых образовательных ресурсов
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	2024-2025
	40% педагогов прошли курсы повышения квалификации

	4.6.
	Технологии формирования функциональной грамотности
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	2023-2024
	40% педагогов прошли курсы повышения квалификации

	4.7.
	Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	2023-2024
	100% классных руководителей прошли курсы повышения квалификации 

	4.8.
	Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросу реализации ФГОС
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	2024
	МБОУ СОШ с. Лидога: 75% педагогов прошли курсы повышения квалификации;

	4.9.
	Обеспечение повышением квалификации педагогических работников и управленческих кадров образовательной организации 
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н. 
	2024
	100% педагогических работников и управленческих кадров  прошли повышение квалификации

	5. Обновлено 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности

	5.1
	Инвентаризация фонда учебной литературы в МБОУ СОШ с.Лидога, МБОУ ООШ с.Дада
	Заведующий методическим кабинетом – Белоусова О.В., главный специалист управления образования – Мощенко Е.Э.
	до 20.02.2024
20.02.2025
	Списание учебников с истекшим сроком годности

	5.2
	Формирование заказа учебной литературы
	Заведующий методическим ка-бинетом – Белоусова О.В., главный специалист управления образования – Мощенко Е.Э.
	15.03.2024
15.03.2025
	Сформирован учебный фонд

	5.3
	Заключение прямых договоров на поставку учебной литературы в 2024 и 2025 году
	Главный специалист управления образования - Мощенко Е.Э.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 20.03.2024
до 20.03.2025
	Заключение договоров

	5.4
	Поставка учебной литературы в 2024 и 2025 году
	Главный специалист управле-ния образования - Мощенко Е.Э.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	до 20.08.2024
до 20.08.2025
	Обновление учебного фонда, замена ветхого, выполнение условий программы.

	6. Обучающиеся, педагогические работники и родительская общественность привлечены к обсуждению и принято согласованное решение об одобрении дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ

	6.1
	Совещание с руководителями школ
	Начальник управления образования - Бельды Н.К., заместители начальника управления образования -Розвезева О.А., Кочекова И.Л.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	26.02.2024
	Обсуждение плана капитального ремонта и дизайна школы, постановка задач по реализации программы на 2024-2025 гг.

	6.2
	Организация общешкольного собрания с обучающимися 
	директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	01.03.2024 

	Проведение собрания с обсуждением плана капитального ремонта и дизайна школы

	6.3
	Организация общешкольного собрания с родителями (законными представителями)
	Начальник управления обра-зования - Бельды Н.К., заместители начальника управления образо-вания -Розвезева О.А., Кочекова И.Л.,
директор МБОУ СОШ  с.Лидога – Шапинова О.Н.
	05.03.2024

	Проведение собрания с обсуждением плана капитального ремонта и дизайна школы

	7. Организация образовательной деятельности на период ремонта

	7.1
	Организация проведения  общешкольного собрания с родителями (законными представителями) по вопросам организации учебного процесса в период ремонтных работ
	Начальник управления обра-зования - Бельды Н.К., заместители начальника управления образования -Розвезева О.А., Кочекова И.Л., директор МБОУ СОШ с.Лидога
	январь 2024
	Проведение собрания с информированием о форме организации образовательного процесса в период ремонтных работ

	7.2
	Организация обеспечения компьютерным оборудованием семей обучающихся, не имеющих  компьютерной техники 
	директор МБОУ СОШ с.Лидога
	апрель 2024
	Обучающиеся буду обеспечены  компьютерной техникой

	7.3
	Издание приказа об организации учебного процесса с применением дистанционных технологий в период проведения ремонтных работ
	директор МБОУ СОШ с.Лидога
	апрель 2024
	Приказ издан

	7.4
	Организация питания обучающихся льготной категории в виде выдачи продуктовых наборов 
	директор МБОУ СОШ с.Лидога
	май 2024, 
май 2025
	В период проведения ремонтных работ льготным категориям  обучающихся  будут выданы продуктовые наборы 
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